

(様式第5号)

平成29年10月16日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年9月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年10月16日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期4号(上増子内地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上増子内 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	260.6 m	施工延長 262.9 m
	配水管布設工HPPE φ75	260.6 m	配水管布設工HPPE φ75 262.9 m
	排水工VP φ75	1.0 箇所	排水工VP φ75 1.0 箇所
	消火栓接続工	2.0 箇所	消火栓接続工 2.0 箇所
	各戸給水切替工	10.0 戸	各戸給水切替工 14.0 戸
	仮設配管工	1.0 式	仮設配管工 1.0 式
着手及び完成年月日		平成29年6月23日 着 手 平成29年10月23日 完 成	平成29年6月23日 着 手 平成29年10月23日 完 成
契 約 金 額		10,260,000 円	11,484,720 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 仮設配管の変更に伴う減と各戸給水管接続に伴う共同管布設及び現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。