

(様式第5号)

平成29年12月8日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年10月31日に変更契約した建設工事について、下記内容により平成29年12月8日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第2回変更	変更後 (第3回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期2号(下増子内地区)配水管布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字下増子内 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	551.6 m	施工延長 551.6 m
	配水管布設工DIP(GX) φ150	551.6 m	配水管布設工DIP(GX) φ150 551.6 m
	排水工VP φ75	1.0 箇所	排水工VP φ75 1.0 箇所
	各戸給水切替工	17.0 戸	各戸給水切替工 17.0 戸
着手及び完成年月日		平成29年6月14日 着 手	平成29年6月14日 着 手
		平成29年1月9日 完 成	平成29年1月25日 完 成
契 約 金 額		22,356,000 円	22,356,000 円
変 更 理 由		小軽米簡水統合整備事業第9期2号(下増子内地区)配水管布設工事と関連する他の工事が工期延長され施工上密接に関連することから施工時期を併せる必要があるための工期延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。