

(様式第3号)

平成30年1月9日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年1月5日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		準用河川米田川河川災害復旧・一級町道青沢牛ヶ沢線道路災害復旧・一級町道板橋米田岡堀線道路災害復旧(28災444号・445号・447号)工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 牛ヶ沢の2ほか 地内	
種別			
工事内容	復旧延長	994.5m	復旧延長 991.5m
	コンクリートブロック積工(上載荷重有)	19.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積工(上載荷重有) 19.0m <sup>2</sup>
	コンクリートブロック積工(上載荷重無)	113.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積工(上載荷重無) 113.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		平成29年8月7日 着手 平成30年1月12日 完成	平成29年8月7日 着手 平成30年1月12日 完成
契約金額		41,472,000 円	40,082,040 円
変更理由		現場再調査による復旧延長の減。産業廃棄物処理量の確定による減。	