

(様式第5号)

平成30年1月15日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年8月17日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年1月15日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道枝線管路施設(29-1)工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字上館 向川原 地内	
種 別		土木	
工事内容	施工延長	245.5 m	施工延長 259.3 m
	管渠延長	236.1 m	管渠延長 248.9 m
	マンホール工	11.0 箇所	マンホール工 13.0 箇所
	取付管及びます工	4.0 箇所	取付管及びます工 1.0 箇所
	付帯工	1.0 式	付帯工 1.0 式
着手及び完成年月日		平成29年8月23日 着 手	平成29年8月23日 着 手
		平成30年1月16日 完 成	平成30年2月9日 完 成
契 約 金 額		24,624,000 円	25,067,880 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。