

(様式第3号)

平成30年1月5日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年10月18日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年1月5日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道西里高家線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 西里 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 100.0m 舗装工 680.0m 区画線設置工 200.0m	施工延長 100.0m 舗装工 680.0m 区画線設置工 200.0m
着手及び完成年月日	平成29年10月24日 着手 平成30年1月9日 完成	平成29年10月24日 着手 平成30年3月27日 完成
契 約 金 額	6,588,000 円	円
変 更 理 由	・交通誘導警備員の確保に不測の日数を要し、施工箇所の調整に時間を要したことによる工期延長	