

(様式第3号)

平成30年2月28日

総務課長 吉岡 靖 殿

産業振興課長 高田 和己 印

建設工事変更契約報告書

平成29年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年2月20日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		円子地区センター (仮称) 機械設備工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 円子 地内	
種 別			
工 事 内 容		施工延長 機械設備 一式	施工延長 機械設備 一式
着手及び完成年月日		平成29年11月13日 着手 平成30年3月20日 完成	平成29年11月13日 着手 平成30年3月20日 完成
契 約 金 額		22,874,400 円	23,019,120 円
変 更 理 由		支障木を避けるため引込柱の位置変更に伴う地下ケーブルの延長の増による金額の増。 トイレセンサーの追加による金額の増。 防災放送配線等の追加による金額の増。 現場精査による諸数量の変更。	