

(様式第3号)

平成30年2月27日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年11月9日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年2月26日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道観音林線歩道修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 観音林 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 130.0m 排水構造物工 130.0m 舗装工 179.0m <sup>2</sup>	施工延長 128.0m 排水構造物工 128.0m 舗装工 178.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	平成29年11月10日 着手 平成30年3月13日 完成	平成29年11月10日 着手 平成30年3月26日 完成
契 約 金 額	9,396,000 円	9,640,080 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	