

(様式第5号)

平成30年1月18日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年11月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年1月18日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第2回変更	変更後 (第3回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期1号(下増子内地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 下増子内 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	536.0 m	施工延長 536.9 m
	配水管布設工DIP(GX)φ150	536.0 m	配水管布設工DIP(GX)φ150 536.9 m
	既設管接続工DIP(GX)φ150	17.4 m	既設管接続工DIP(GX)φ150 8.8 m
	既設管接続工DIP(GX)φ75	4.9 m	既設管接続工DIP(GX)φ75 9.3 m
	既設管接続工HPPEφ75	6.6 m	既設管接続工HPPEφ75 0.5 m
	排水工VPφ75	1.0 箇所	排水工VPφ75 1.0 箇所
	消火栓設置工HPPEφ75	2.0 箇所	消火栓設置工HPPEφ75 2.0 箇所
	各戸給水切替工	17.0 戸	各戸給水切替工 15.0 戸
着手及び完成年月日		平成29年6月20日 着 手 平成30年1月25日 完 成	平成29年6月20日 着 手 平成30年1月25日 完 成
	契 約 金 額	29,656,800 円	32,785,560 円
変 更 理 由	小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 埋設構造物の撤去及び既設道路排水構造物の伏越工の増並びに現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。