

(様式第5号)

平成30年1月15日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成29年11月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年1月15日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第2回変更	変更後 (第3回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期3号(沢田・河北地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 沢田・河北 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	233.4 m	施工延長 231.6 m
	配水管布設工(国道)DIP(GX)φ150	106.1 m	配水管布設工(国道)DIP(GX)φ150 108.5 m
	配水管布設工(町道)DIP(GX)φ150	127.3 m	配水管布設工(町道)DIP(GX)φ150 123.1 m
	排水工(国道)VPφ75	1.0 箇所	排水工(国道)VPφ75 1.0 箇所
	排水工(町道)VPφ75	2.0 箇所	排水工(町道)VPφ75 2.0 箇所
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	5.0 戸	各戸給水切替工 3.0 戸
着手及び完成年月日		平成29年6月20日 着 手 平成30年1月25日 完 成	平成29年6月20日 着 手 平成30年1月25日 完 成
契 約 金 額		19,224,000 円	20,568,600 円
変 更 理 由		小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 消火栓設置位置の変更に伴う数量の増及び各戸給水管接続戸数の減並びに現場再調査による数量の増減であり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。