

(様式第3号)

平成30年3月13日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年12月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月12日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道赤石峠小玉川線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 180.0m 土工 1.0式 排水構造物工 240.0m	施工延長 220.0m 土工 1.0式 排水構造物工 224.0m
着手及び完成年月日	平成29年12月14日 着手 平成30年3月26日 完成	平成29年12月14日 着手 平成30年3月26日 完成
契 約 金 額	23,684,400 円	23,690,880 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	