

(様式第3号)

平成30年3月13日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成29年12月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月12日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道参勤街道線道路改良工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 沼 地内	
種別			
工事内容		施工延長 120.0m 土工 1.0式 植生工 980.0m ²	施工延長 125.0m 土工 1.0式 植生工 520.0m ²
着手及び完成年月日		平成29年12月14日着手 平成30年3月28日完成	平成29年12月14日着手 平成30年3月28日完成
契約金額		26,568,000 円	31,581,360 円
変更理由		・暫定土工擦りつけ土量の増。産業廃棄物処理量の確定による増。現場精査による諸数量の増減	