

(様式第3号)

平成30年3月26日

総務課長 吉岡 靖 殿

地域整備課長 川原木 純 二



### 建設工事変更契約報告書

平成30年1月16日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年3月26日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道戸花坂線側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 中村 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 113.0m 土工 1.0式 排水構造物工 95.0m	施工延長 116.0m 土工 1.0式 排水構造物工 95.0m
着手及び完成年月日	平成30年1月19日 着手 平成30年3月28日 完成	平成30年1月19日 着手 平成30年3月28日 完成
契 約 金 額	4,749,840 円	5,362,200 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減 ・産業廃棄物処理量確定による増	