

平成30年6月22日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純



### 建設工事変更契約報告書

平成30年5月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年6月22日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（第2回変更）	変更後（第3回変更）
工 事 名		町道外川目2号線外川目4号橋補修工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		橋梁補修工 1.0橋 床版補修工 一式 舗装打替工 一式 地覆補修工 一式 防護柵取替工 一式	橋梁補修工 1.0橋 床版補修工 一式 舗装打替工 一式 地覆補修工 一式 防護柵取替工 一式
着手及び完成年月日		平成30年 2月 9日 着 手 平成30年 6月30日 完 成	平成30年 2月 9日 着 手 平成30年 6月30日 完 成
契 約 金 額		金13,770,000円	金17,143,920円
変 更 理 由		断面修復工施工量の増。その他現場精査による諸数量の増減	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。