

平成30年6月26日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純二



## 建設工事変更契約報告書

平成30年3月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年6月26日変更契約を締結したので報告します。

### 記

| 区 分<br>項 目 | 変更前（第1回変更）                                                  | 変更後（第2回変更）                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 工 事 名      | 町道小玉川八木沢線倉前橋補修工事                                            |                                                             |
| 工 事 場 所    | 九戸郡軽米町 字 小玉川 地内                                             |                                                             |
| 種 別        | 土木工事                                                        |                                                             |
| 工 事 内 容    | 橋梁補修工 1.0橋<br>主桁取替工 一式<br>橋台補修工 一式<br>地覆補修工 一式<br>防護柵取替工 一式 | 橋梁補修工 1.0橋<br>主桁取替工 一式<br>橋台補修工 一式<br>地覆補修工 一式<br>防護柵取替工 一式 |
| 着手及び完成年月日  | 平成30年 2月 9日 着 手<br>平成30年 6月30日 完 成                          | 平成30年 2月 9日 着 手<br>平成30年 9月28日 完 成                          |
| 契 約 金 額    | 金21,049,200円                                                | 金21,049,200円                                                |
| 変 更 理 由    | 工期の延長。                                                      |                                                             |

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。