

(様式第5号)

平成30年7月23日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成30年5月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年7月23日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第10期2号舗装本復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 増子内 地内	
種 別			
工事内容	施工面積	582.0 m <sup>2</sup>	施工面積 633.0 m <sup>2</sup>
	舗装本復旧(国道)	507.0 m <sup>2</sup>	舗装本復旧(国道) 583.0 m <sup>2</sup>
	舗装本復旧(町道)	75.0 m <sup>2</sup>	舗装本復旧(町道) 50.0 m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	平成30年5月7日 着 手 平成30年8月10日 完 成	平成30年5月7日 着 手 平成30年8月10日 完 成	
契 約 金 額	10,044,000 円	11,894,040 円	
変 更 理 由	小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 現場再調査による舗装復旧面積の変更であり、設計数量を変更し設計図書と現場を整合させたい。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。