

(様式第5号)

平成30年8月8日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年5月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年8月8日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第10期1号(下河南地区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字下河南 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	199.3 m	施工延長 199.3 m
	配水管布設工HPPE φ75	182.4 m	配水管布設工HPPE φ75 182.4 m
	配水管布設工DIP(GX) φ75	13.5 m	配水管布設工DIP(GX) φ75 13.5 m
	既設管接続工DIP(GX) φ75	3.4 m	既設管接続工DIP(GX) φ75 3.4 m
	消火栓設置工	2.0 箇所	消火栓設置工 2.0 箇所
	各戸給水切替工	14.0 戸	各戸給水切替工 14.0 戸
着手及び完成年月日		平成30年5月7日 着 手	平成30年5月7日 着 手
		平成30年8月17日 完 成	平成30年9月28日 完 成
契 約 金 額		11,340,000 円	11,340,000 円
変 更 理 由		道路管理者である地域整備課との協議により町道下小路・保育所線の舗装復旧幅が増となったことから工事費の増による工事日数の変更。及び、材料の発注に日数を要するため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。