

平成30年9月14日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原 木 純 二



### 建設工事変更契約報告書

平成30年6月26日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年9月14日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	変更前 (第2回変更)	変更後 (第3回変更)
工 事 名		町道小玉川八木沢線倉前橋補修工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		橋梁補修工 1.0橋 主桁取替工 一式 橋台補修工 一式 地覆補修工 一式 防護柵取替工 一式	橋梁補修工 1.0橋 主桁取替工 一式 橋台補修工 一式 地覆補修工 一式 防護柵取替工 一式
着手及び完成年月日		平成30年 2月 9日 着 手 平成30年 9月28日 完 成	平成30年 2月 9日 着 手 平成30年 9月28日 完 成
契 約 金 額		金21,049,200円	金21,881,880円
変 更 理 由		橋台、地覆の鉄筋の増。排水構造物工、舗装工の増。その他現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。