

(様式第3号)

平成30年9月19日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純 二 

建設工事変更契約報告書

平成30年7月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年9月19日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道西里高家線舗装繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 西里 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 100.0m 舗装工 680.0m 構造物取壊し工 1.0式	施工延長 110.0m 舗装工 850.0m 構造物取壊し工 1.0式
着手及び完成年月日	平成30年8月3日 着手 平成30年10月25日 完成	平成30年8月3日 着手 平成30年10月25日 完成
契 約 金 額	7,041,600 円	7,049,160 円
変 更 理 由	・産業廃棄物処理量の精査 ・現場精査による諸数量の増減 ・老朽化の著しい箇所の舗装面積の増	