

(様式第5号)

平成30年9月21日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年8月8日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年9月21日変更契約を締結したので報告します。
記

| 項目 | 区分 | 第1回変更 | 変更後 (第2回) |
|-----------|-------------------|--|---------------------------------|
| 工 事 名 | | 小軽米簡水統合整備事業第10期1号(下河南地区)配水管布設替工事 | |
| 工 事 場 所 | | 九戸郡軽米町 字 下河南 地内 | |
| 種 別 | | | |
| 工 事 内 容 | 施工延長 | 199.3 m | 施工延長 200.3 m |
| | 配水管布設工HPPE φ75 | 182.4 m | 配水管布設工HPPE φ75 180.9 m |
| | 配水管布設工DIP(GX) φ75 | 13.5 m | 配水管布設工DIP(GX) φ75 15.1 m |
| | 既設管接続工DIP(GX) φ75 | 3.4 m | 既設管接続工DIP(GX) φ75 4.3 m |
| | 消火栓設置工 | 2.0 箇所 | 消火栓設置工 2.0 箇所 |
| | 各戸給水切替工 | 14.0 戸 | 各戸給水切替工 12.0 戸 |
| 着手及び完成年月日 | | 平成30年5月7日 着 手 平成30年9月28日 完 成 | 平成30年5月7日 着 手 平成30年9月28日 完 成 |
| 契 約 金 額 | | 11,340,000 円 | 14,597,280 円 |
| 変 更 理 由 | | 小軽米簡易水道統合整備事業の事業推進を図るため。 現場再調査による舗装復旧面積の変更であり、設計数量を変更し設計図書と現場を整合させたい。 | |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。