

(様式第5号)

平成30年10月30日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年7月23日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年10月30日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水上新井田地区(第2工区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上新井田 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	652.0 m	施工延長 652.0 m
	配水管布設工HPPE φ 75	649.5 m	配水管布設工HPPE φ 75 649.5 m
	排水工VP φ 75	2.5 m	排水工VP φ 75 2.5 m
着手及び完成年月日		平成30年7月30日 着 手 平成30年11月6日 完 成	平成30年7月30日 着 手 平成30年11月30日 完 成
契 約 金 額		10,152,000 円	10,152,000 円
変 更 理 由		近接工事である軽米上水上新井田地区(第1工区)配水管布設替工事の受注者である株式会社ミナミから平成30年10月25日付で工期延長請求書が出されたことにより、当該工事の終点部における既設管との切替に影響があり第1工区と施工時期を併せる必要があるため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。