

(様式第 3 号)

平成30年11月12日

総務課総括課長 吉 岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成 30 年 8 月 17 日に契約した建設工事について、下記内容により 平成 30 年 11 月 12 日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第 1 回変更)
工 事 名	町道観音林線歩道修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 横枕 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 70.0m 土工 1.0式 排水構造物工 70.0m	施工延長 72.0m 土工 1.0式 排水構造物工 72.0m
着手及び完成年月日	平成 30 年 8 月 23 日 着 手 平成 30 年 12 月 8 日 完 成	平成 30 年 8 月 23 日 着 手 平成 30 年 12 月 8 日 完 成
契 約 金 額	5,130,000 円	5,136,480 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	