

(様式第3号)

平成30年11月12日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純二 印

建設工事変更契約報告書

平成30年8月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年11月9日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変 更 前	変 更 後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	公共下水道舗装本復旧 (30-2) 工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 向川原 地内	
種 別		
工 事 内 容	L=376m 不陸整正 A=1,769m ² 表層工 A=1,769m ²	L=397m 不陸整正 A=1,899m ² 表層工 A=1,899m ²
着手及び完成年月日	平成30年8月16日 着手 平成30年11月15日 完成	平成30年8月16日 着手 平成30年11月15日 完成
契 約 金 額	12,603,600 円	12,947,040 円
変 更 理 由	・路線追加及び現場精査に伴う表層工と舗装撤去の面積の増による金額の増。 ・区画線を増高したことによる金額の増。	