

(様式第5号)

平成30年11月27日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年10月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年11月27日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		軽米上水上新井田地区(第1工区)配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 上新井田 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	648.2 m	施工延長 647.7 m
	配水管布設工HPPE φ 75	645.7 m	配水管布設工HPPE φ 75 646.8 m
	排水工VP φ 75	2.5 m	排水工VP φ 75 0.9 m
着手及び完成年月日		平成30年7月30日 着 手 平成30年11月30日 完 成	平成30年7月30日 着 手 平成30年11月30日 完 成
契 約 金 額		10,789,200 円	11,946,960 円
変 更 理 由		産業廃棄物処理量確定による数量の増。視線誘導標の再設置が新たに必要となったことと、その他数量の増減は、現場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。