

(様式第5号)

平成30年11月27日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年7月26日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年11月27日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水平地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 平 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	394.0 m	施工延長 379.5 m
	配水管布設工DIP(GX) φ150	235.5 m	配水管布設工DIP(GX) φ150 208.7 m
	DIP(GX) φ75	5.7 m	DIP(GX) φ75 3.1 m
	HPPE φ75	152.8 m	HPPE φ75 156.8 m
	消火栓設置工	3.0 箇所	消火栓設置工 3.0 箇所
	各戸給水切替工	12.0 戸	各戸給水切替工 12.0 戸
	排水工VP φ75	6.0 m	排水工VP φ75 10.9 m
着手及び完成年月日		平成30年8月1日 着 手 平成30年12月3日 完 成	平成30年8月1日 着 手 平成30年12月3日 完 成
契 約 金 額		22,680,000 円	20,853,720 円
変 更 理 由		現場再調査による施工延長の減。 産業廃棄物処理量確定による設計図書と実施数量を整合させたい。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の減は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。