

(様式第3号)

平成30年12月17日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成30年8月3日に契約した建設工事について、下記内容により平成30年12月17日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町営住宅建替団地造成工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別		
工 事 内 容	土工 1.0式 擁壁工 182.0m 排水構造物工 569.0m 舗装工 1192.0m ² 水道施設工 1.0式	土工 1.0式 擁壁工 182.0m 排水構造物工 569.0m 舗装工 1192.0m ² 水道施設工 1.0式
着手及び完成年月日	平成30年8月8日 着手 平成30年12月28日 完成	平成30年8月8日 着手 平成31年2月13日 完成
契 約 金 額	63,180,000 円	63,180,000 円
変 更 理 由	・支障電柱等の移設に不測の日数を要することから、工期内完成が困難となったため。	