

(様式第3号)

平成31年1月22日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成30年8月10日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年1月18日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	変更前	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	公共下水道枝線管路施設 (30-1) 工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 向川原 地内	
種 別		
工 事 内 容	L=382.5m 管渠延長Vuφ150mm マンホール工(組立0号) L=376.7m N=3箇所	L=385.3m 管渠延長Vuφ150mm マンホール工(組立0号) L=379.5m N=3箇所
着手及び完成年月日	平成30年8月16日 着手 平成31年1月24日 完成	平成30年8月16日 着手 平成31年1月24日 完成
契 約 金 額	30,888,000 円	32,697,000 円
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現場精査による管路延長の増による金額の増。</li><li>・誘導員の現場体制の増による金額の増。</li><li>・中間処理量の精査に伴う金額の増。</li><li>・公共樹設置世帯の増に伴う金額の増。</li></ul>	