

平成31年1月25日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年10月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年1月25日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目 | 区分 | 変更前(当初) | 変更後(第1回変更) |
|-----------|----|--|--|
| 工事名 | | 町道屋敷青沢新畑線小玉川橋補修工事 | |
| 工事場所 | | 九戸郡軽米町 字 小玉川 地内 | |
| 種別 | | 土木工事 | |
| 工事内容 | | 橋梁補修工 1.0橋 断面修復工 一式 表面含浸工 42.0㎡ 埋塞土砂撤去 210.0㎡ | 橋梁補修工 1.0橋 断面修復工 一式 表面含浸工 42.0㎡ 埋塞土砂撤去 210.0㎡ |
| 着手及び完成年月日 | | 平成30年10月26日 着手 平成31年1月26日 完成 | 平成30年10月26日 着手 平成31年1月29日 完成 |
| 契約金額 | | 金1,998,000円 | 金2,153,520円 |
| 変更理由 | | 埋塞土砂掘削のために町道の通行制限が必要となったことによる、交通誘導員の増。 | |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。