

(様式第5号)

令和1年11月15日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和1年7月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和1年11月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水谷地渡地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字谷地渡 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 配水管布設工DIP(GX) φ 150 536.6 m 配水管布設工HPPE φ 100 248.3 m 消火栓設置工 288.3 m 各戸給水切替工 3.0 箇所 32.0 戸	施工延長 配水管布設工DIP(GX) φ 150 536.6 m 配水管布設工HPPE φ 100 248.3 m 消火栓設置工 288.3 m 各戸給水切替工 3.0 箇所 32.0 戸
着手及び完成年月日		令和1年7月19日 着 手 令和1年12月6日 完 成	令和1年7月19日 着 手 令和2年1月17日 完 成
契 約 金 額		33,330,000 円	33,330,000 円
変 更 理 由		令和元年10月に発生した台風19号の影響により、本工事の舗装本復旧を依頼していた下請業者の着手が遅れ、工期内での完成が困難であるため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。