

(様式第3号)

令和元年12月5日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年10月15日に契約した建設工事について、下記内容により令和元年12月5日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道観音林線歩道修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 横枕 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 75.0m 土工 1.0式 排水構造物工 75.0m	施工延長 76.0m 土工 1.0式 排水構造物工 76.0m
着手及び完成年月日	平成元年10月21日着手 平成2年2月20日完成	平成元年10月21日着手 平成2年2月20日完成
契 約 金 額	6,138,000 円	6,200,700 円
変 更 理 由	現場精査による諸数量の増減	

