

(様式第3号)

令和2年1月6日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年9月30日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月6日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良舗装工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	
種別			
工事内容	施工延長	60.0m	施工延長 60.0m
	土工	1.0式	土工 1.0式
	排水構造物工	139.0m	排水構造物工 171.0m
着手及び完成年月日		令和元年10月4日着手 令和2年2月12日完成	令和元年10月4日着手 令和2年2月12日完成
契約金額		15,180,000 円	15,672,800 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	