

(様式第5号)

令和2年1月14日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和1年12月6日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月14日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目                | 区分                  | 第1回変更  | 変更後 (第2回)                   |
|-------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| 工 事 名             |                     | 軽米上水中村地区配水管布設替工事   |                             |
| 工 事 場 所           |                     | 九戸郡軽米町 字 中村 地内   |                             |
| 種 別               |                     |  |                             |
| 工 事 内 容           | 施工延長                | 636.7 m  | 施工延長 630.8 m                |
|                   | 配水管布設工DIP(GX) φ 150 | 636.7 m  | 配水管布設工DIP(GX) φ 150 630.8 m |
|                   | 配水管布設工DIP(GX) φ 75  | 16.2 m   | 配水管布設工DIP(GX) φ 75 16.6 m   |
|                   | 消火栓設置工              | 4.0 箇所   | 消火栓設置工 4.0 箇所               |
|                   | 各戸給水切替工             | 26.0 戸   | 各戸給水切替工 25.0 戸              |
|                   |                     |  | 配水管布設工HPPE φ 75 22.4 m      |
|                   |                     | 排水工 2.0 箇所   |                             |
| 着 手 及 び 完 成 年 月 日 |                     | 令和1年7月25日 着 手  | 令和1年7月25日 着 手               |
|                   |                     | 令和2年1月17日 完 成  | 令和2年1月17日 完 成               |
| 契 約 金 額           |                     | 40,810,000 円   | 44,924,000 円                |
| 変 更 理 由           |                     | 当初設計舗装厚に比して既設舗装厚が厚かったこと及び舗装復旧範囲増による土工の増。<br>維持管理用の排水工の増。<br>諸数量の増減は現場精査による。<br>請負代金の増は上記理由による。 |                             |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。