

(様式第5号)

令和2年1月14日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和1年7月19日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月14日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更後 (第1回)	変更後 (第2回)
工 事 名		軽米上水谷地渡地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字谷地渡 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	536.6 m	施工延長 536.6 m
	配水管布設工DIP(GX) φ150	248.3 m	配水管布設工DIP(GX) φ150 248.3 m
	配水管布設工HPPE φ100	288.3 m	配水管布設工HPPE φ100 288.3 m
	消火栓設置工	3.0 箇所	消火栓設置工 3.0 箇所
	各戸給水切替工	32.0 戸	各戸給水切替工 32.0 戸
着手及び完成年月日		令和1年7月19日 着 手	令和1年7月19日 着 手
		令和2年1月17日 完 成	令和2年1月31日 完 成
契 約 金 額		33,330,000 円	33,330,000 円
変 更 理 由		工事完了に伴う精算設計の数量とりまとめに不測の時間を要するため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。