

(様式第5号)

令和2年1月22日

総務総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年9月6日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月22日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		公共下水道枝線管路施設 (1-1) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 向川原 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	349.5 m	施工延長 358.8 m
	管渠延長Vuφ150mm	342.3 m	管渠延長Vuφ150mm 351.1 m
	マンホール工(組立1号)	8.0 箇所	マンホール工(組立1号) 8.0 箇所
	取付管及びます工	11.0 箇所	取付管及びます工 10.0 箇所
	付帯工	1.0 式	付帯工 1.0 式
着手及び完成年月日		令和1年9月9日 着 手	令和1年9月9日 着 手
		令和2年2月20日 完 成	令和2年3月11日 完 成
契 約 金 額		33,220,000 円	34,269,400 円
変 更 理 由		公共下水道事業の事業推進を図るため。 当初施工管路に接続する枝線の一部を追加施工とした施工延長の増であり、その他の数量の増減は現場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。