

(様式第5号)

令和2年1月27日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和1年10月18日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月27日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		軽米上水駒板地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 駒板 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	300.4 m	施工延長 294.6 m
	配水管布設工HPPE φ75	300.4 m	配水管布設工HPPE φ75 294.6 m
	消火栓設置工	2.0 箇所	消火栓設置工 2.0 箇所
	各戸給水切替工	13.0 戸	各戸給水切替工 12.0 戸
			(推進工) 50A 1.0 箇所 仮設配管工 1.0 式
着手及び完成年月日		令和1年7月25日 着 手 令和2年2月14日 完 成	令和1年7月25日 着 手 令和2年2月14日 完 成
契 約 金 額		14,300,000 円	15,042,500 円
変 更 理 由		現場再調査による施工延長の減。 不明給水管調査による試験掘費の増。 既設管と干渉し、新設管の布設困難箇所における仮設配管工の増。 産業廃棄物処理量確定による設計図書と実施数量を整合させたい。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。