

(様式第3号)

令和2年1月29日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和元年10月30日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月29日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道軽米高家線道路改良舗装工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 高家 地内	
種別			
工事内容	施工延長	307.1m	施工延長 307.1m
	土工	1.0式	土工 1.0式
	排水構造物工	112.0m	排水構造物工 37.0m
着手及び完成年月日		令和元年11月6日着手	令和元年11月6日着手
		令和2年3月3日完成	令和2年3月31日完成
契約金額		23,045,000 円	23,746,800 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減 ・工事竣工期限の変更	