

総務課長 吉岡 靖 殿

総括次長 堀米 豊樹



建設工事変更契約報告書

令和元年10月11日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月31日変更契約を締結したので報告します。

記

| 区 分 項 目 | 当 初 | 変更後 (第1回変更) |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 工 事 名 | 軽米町立軽米中学校冷房設備整備工事 | 軽米町立軽米中学校冷房設備整備工事 |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町大字軽米第6地割17番地1地内 | 九戸郡軽米町大字軽米第6地割17番地1地内 |
| 種 別 | 電気設備 | 電気設備 |
| 工 事 内 容 | 電気設備工事 1.0式 機会設備工事 1.0式 | 電気設備工事 1.0式 機会設備工事 1.0式 |
| 着手及び完成年月日 | 令和元年10月17日 着手 令和2年2月13日 完成 | 令和元年10月17日 着手 令和2年3月16日 完成 |
| 契 約 金 額 | 25,300,000 円 | 25,300,000 円 |
| 変 更 理 由 | 冷房設備機器 (学校空調用パッケージエアコン) の納入の遅れのため工期延長 | |