

総務課長 吉岡 靖 殿

総括次長 堀米 豊樹



建設工事変更契約報告書

令和元年10月11日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月31日変更契約を締結したので報告します。

記

区分 項目	当初	変更後(第1回変更)
工事名	軽米町立小軽米小学校冷房設備整備工事	軽米町立小軽米小学校冷房設備整備工事
工事場所	九戸郡軽米町大字小軽米第7地割25番地1地内	九戸郡軽米町大字小軽米第7地割25番地1地内
種別	電気設備	電気設備
工事内容	電気設備工事 1.0式 機会設備工事 1.0式	電気設備工事 1.0式 機会設備工事 1.0式
着手及び完成年月日	令和元年10月17日着手 令和2年2月13日完成	令和元年10月17日着手 令和2年3月16日完成
契約金額	20,900,000 円	20,900,000 円
変更理由	冷房設備機器(学校空調用パッケージエアコン)の納入の遅れのため工期延長	