

(様式第3号)

令和2年2月4日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和元年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年2月4日変更契約を締結したので報告します。

記

| 項目 | 区分 | 当初 | 変更後 (第1回変更) |
|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 工事名 | | 町道赤石峠小玉川線道路改良工事 | |
| 工事場所 | | 九戸郡軽米町 字 小玉川 地内 | |
| 種別 | | | |
| 工事内容 | 施工延長 | 170.0m | 施工延長 186.0m |
| | 土工 | 1.0式 | 土工 1.0式 |
| | 排水構造物工 | 186.0m | 排水構造物工 219.0m |
| 着手及び完成年月日 | | 令和元年11月14日着手 令和2年3月30日完成 | 令和元年11月14日着手 令和2年3月30日完成 |
| 契約金額 | | 15,290,000 円 | 17,040,100 円 |
| 変更理由 | | ・現場精査による諸数量の増減 | |