

(様式第3号)

令和2年2月21日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年2月17日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		新萩田2号団地(21区画)町営住宅新築工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種別			
工事内容		住宅建築 1.0棟	住宅建築 1.0棟
着手及び完成年月日		令和元年11月15日着手 令和2年3月13日完成	令和元年11月15日着手 令和2年3月27日完成
契約金額		21,648,000 円	21,648,000 円
変更理由		・外壁素材(長尺出隅)がメーカー欠品のため資材の納入に時間がかかるため。	