

(様式第3号)

令和2年3月2日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和元年9月6日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年3月2日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工事名		公共下水道枝線管路施設 (1-1) 工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 向川原 地内	
種別			
工事内容		管渠延長Vuφ150mm L=358.8m マンホール工(組立1号) L=351.1m N=8箇所	管渠延長Vuφ150mm L=359.2m マンホール工(組立1号) L=351.6m N=8箇所
着手及び完成年月日		令和元年9月9日 着手 令和2年3月11日 完成	令和元年9月9日 着手 令和2年3月11日 完成
契約金額		34,269,400 円	34,683,000 円
変更理由		・現場精査による諸数量の変更に伴う金額の増。	