

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和元年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年3月2日変更契約を締結したので報告します。

記

| 区 分 項 目 | 当 初 | 変更後 (第1回変更) |
|------------|---|-----------------------------|
| 工 事 名 | 新萩田2号団地 (27区画) 町営住宅新築 (機械設備) 工事 | |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町 字 萩田 地内 | |
| 種 別 | | |
| 工 事 内 容 | 機械設備工事 1.0式 | |
| 着手及び完成年月日 | 令和元年11月15日着手 令和2年3月13日完成 | 令和元年11月15日着手 令和2年3月27日完成 |
| 契 約 金 額 | 18,150,000 円 | 18,150,000 円 |
| 変 更 理 由 | ①新型コロナウイルスの影響により、器具メーカー各社が衛生器具の製造に支障をきたし、納入に相当の日数を要するため。 ②同上理由により、建築工事本体にも遅延が発生しているため。 | |