

令和2年3月10日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田 沢 光 彦 

建設工事変更契約報告書

令和元年10月30日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年3月10日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前(当初)	変更後(第1回変更)
工事名		町道屋敷青沢新畑線内野々橋補修工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種別		土木工事	
工事内容		施工延長 1.0橋 防護柵工 18.0m 場所打擁壁工 23.0㎡ 場所打函渠工 90.0㎡ コンクリートブロック工 61.0㎡	施工延長 1.0橋 防護柵工 18.0m 場所打擁壁工 23.0㎡ 場所打函渠工 90.0㎡ コンクリートブロック工 61.0㎡
着手及び完成年月日		令和元年11月6日 着手 令和2年3月11日 完成	令和元年11月6日 着手 令和2年3月30日 完成
契約金額		金29,689,000円	金31,702,000円
変更理由		既設舗装版との摺り付けのための舗装工の増。 隣接地権者の同意が得られたことによる仮設工法の変更。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。