

令和2年3月30日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田 沢 光 彦



建設工事変更契約報告書

令和2年1月20日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年3月30日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更後（第1回変更）	変更後（第2回変更）
工 事 名		町道大町下新町線道路改良舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 下新町 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 128.9m カルバート工 20.0m 側溝工 195.0m 集水樹工 7.0箇所 下層路盤工 1020.0㎡	施工延長 128.9m カルバート工 20.0m 側溝工 198.0m 集水樹工 8.0箇所 下層路盤工 1050.0㎡
着手及び完成年月日		令和元年 8月26日 着 手 令和 2年 1月21日 完 成	令和元年 8月26日 着 手 令和 2年 3月31日 完 成
契 約 金 額		金34,320,000円	金34,170,400円
変 更 理 由		工事用道路確保のため盛土材の変更。 既設大型水路改修工法の変更。 その他現場精査による各種数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。