

平成31年1月25日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原 木 純 二



### 建設工事変更契約報告書

平成31年1月11日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年1月25日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	町道蓮台野勘丁線凍結防止材散布装置設置工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 桜山 地内	
種 別	土木工事	
工 事 内 容	施工延長 1.0箇所 定置式凍結防止材散布装置 1.0基	施工延長 1.0箇所 定置式凍結防止材散布装置 1.0基
着手及び完成年月日	平成30年10月26日 着 手 平成31年 2月16日 完 成	平成30年10月26日 着 手 平成31年 2月16日 完 成
契 約 金 額	金11,556,000円	金11,801,160円
変 更 理 由	掘削土の土質が不良であるため残土処分することとし、埋戻・盛土材を購入土(岩ズリ)とする。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。