

(様式第5号)

平成31年2月4日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



建設工事変更契約報告書

平成30年11月5日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年2月4日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水高家地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 高家 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	257.2 m	施工延長 245.6 m
	配水管布設工HPPE φ 150	234.2 m	配水管布設工HPPE φ 150 233.9 m
	排水工 HPPE φ 150	20.0 m	排水工 HPPE φ 150 9.7 m
	VP φ 75	3.0 m	VP φ 75 2.0 m
着手及び完成年月日	平成30年11月6日 着 手 平成31年2月8日 完 成	平成30年11月6日 着 手 平成31年2月8日 完 成	
契 約 金 額	7, 7 7 6, 0 0 0 円	7, 1 6 5, 8 0 0 円	
変 更 理 由	町道軽米高家線道路改良工事と同時期の施工となったことによる土工の減。 施工調整による仕切弁設置増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の減は上記理由による。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。