

(様式第3号)

平成31年3月4日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

教育委員会事務局

総括次長 堀米 豊樹



建設工事変更契約報告書

平成30年11月20日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年3月4日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		軽米町民体育館床改修工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字軽米6-34-1地内	
種別			
工事内容		床改修工事 1.0式	床改修工事 1.0式
着手及び完成年月日		平成30年11月27日着手 平成31年3月25日完成	平成30年11月27日着手 平成31年3月25日完成
契約金額		33,156,000円	33,504,840円
変更理由		設計変更に伴う塗装、看板製作費等の増。その他現場精査による諸数量の増減。	