

(様式第3号)

平成31年3月14日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

産業振興課総括課長 小林 浩



建設工事変更契約報告書

平成30年10月5日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年3月13日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		林道八戸川内線災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町字 百目金 地内	
種別		土木工事	
工事内容	復旧延長	97.8m	復旧延長 97.8m
	幅員	7.2m	幅員 7.2m
	盛土工	2500.0㎡	盛土工 2170.0㎡
	プレキャストU型側溝工	163.0m	プレキャストU型側溝工 162.8m
	管渠工	25.0m	管渠工 25.0m
	舗装工	77.0㎡	舗装工 165.0㎡
	アスカーブ工	57.0m	アスカーブ工 36.0m
着手及び完成年月日		平成30年10月10日着手 平成31年3月25日完成	平成30年10月10日着手 平成31年3月25日完成
契約金額		32,940,000 円	32,594,400 円
変更理由		現場精査及び設計精査による減額変更のため。	