

平成31年3月20日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 川原 木 純 二



建設工事変更契約報告書

平成30年10月22日に契約した建設工事について、下記内容により平成31年3月20日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前(当初)	変更後(第1回変更)
工 事 名		町道向高家線高家橋補修工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 高家 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		橋梁補修工 1.0橋 塗替塗装 530.0㎡ 床版上面補修 10.0㎡ 防護柵補修 48.0m 橋面防水 120.0㎡	橋梁補修工 1.0橋 塗替塗装 570.0㎡ 床版上面補修 10.0㎡ 防護柵補修 48.0m 橋面防水 120.0㎡
着手及び完成年月日		平成30年10月26日 着手 平成31年 3月25日 完成	平成30年10月26日 着手 平成31年 3月27日 完成
契 約 金 額		金29,376,000円	金28,826,280円
変 更 理 由		現場再調査による塗替塗装面積の増及びブラスト汚泥処理の増。仮設足場工の設置方法の変更による設置面積の減。その他現場精査による諸数量の増減。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。