

(様式第3号)

令和2年11月4日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

地域整備課総括課長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和2年8月17日に契約した建設工事について、下記内容により 令和2年10月28日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前	変更後 (第1回変更)
工事名		公共下水道舗装本復旧 (2-2) 工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 向川原 地内	
種別			
工事内容		L=157.5m 不陸整正 A=583m ² 基層工 A=583m ²	L=155.5m 不陸整正 A=576m ² 基層工 A=576m ²
着手及び完成年月日		令和2年8月24日 着手 令和2年11月11日 完成	令和2年8月24日 着手 令和2年11月11日 完成
契約金額		6,413,000 円	6,415,200 円
変更理由		・施工区間の精査による施工延長の減。 ・既設舗装厚の精査に伴う金額の増。 ・その他諸数量の増減は現場精査による。	