

(様式第5号)

令和2年12月15日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

産業振興課総括課長 小林 浩



### 建設工事変更契約報告書

令和2年9月29日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年12月15日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工 事 名		広域農道軽米九戸線 舗装修繕工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町字 君成田 地内	
種 別		舗装	
工事内容	施工延長	860.0 m	施工延長 560.0 m
	オーバーレイ工	3,180.0 m	オーバーレイ工 3,650.0 m
着手及び完成年月日		令和2年9月30日 着 手	令和2年9月30日 着 手
		令和2年12月28日 完 成	令和2年12月28日 完 成
契 約 金 額		14,740,000 円	14,843,400 円
変 更 理 由	現場精査による舗装面積変更による。		

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。